

OK



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
অধ্যক্ষের কার্যালয়  
সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সিরাজগঞ্জ  
web: www.spisg.gov.bd  
E-mail: principal.spi@gmail.com



স্মারক নং-৫৭.০৩.৮৮০০.৩০১.০৭.০৩৪.২৩-৬২০

তারিখ: ১০ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
২৫ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপক,

মহাপরিচালক  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
(দৃষ্টি আকর্ষণঃ সহকারী পরিচালক-১)

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মালামাল ক্রয়ের Procurement Plan অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের খাত ভিত্তিক মালামাল ক্রয়/মেরামতের Procurement Plan অনুমোদনের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ

১। মালামালের তালিকাসহ Procurement Plan 2023-24 - ০১ (এক) সেট।

(মোঃ ফজলুল হক)

অধ্যক্ষ

সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
সিরাজগঞ্জ

ফোনঃ ০২-৫৮৮৮৩১৬২৯

স্মারক নং-৫৭.০৩.৮৮০০.৩০১.০৭.০৩৪.২২-৬২০ (৪)

তারিখ: ১০ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
২৫ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ

- ১। পরিচালক (প্রশাসন/পিআইওবিউ), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
- ২। একাডেমিক ইনচার্জ, উভয় শিফট, অত্র ইনস্টিটিউট।
- ৩। চিফ ইন্সট্রাক্টর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান (সকল), অত্র ইনস্টিটিউট।
- ৪। সংরক্ষণ নথি।

(মোঃ ফজলুল হক)

অধ্যক্ষ

সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
সিরাজগঞ্জ

**Sirajgonj Polytechnic Institute, Sirajgonj**  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division: Ministry of Education  
Agency: Directorate of Technical Education

Budget: Revenue  
Fiscal year: 2023-2024

Procurement Entity Name and Code: Principal, Sirajgonj Polytechnic Institute, Sirajgonj

Package & Lot no.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated cost in lac TK.	Time Code for Process	Not Used in Good	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract			
Package	Lot																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
GR-1	1	4112304 - Engineering & Other Equipments	No	OTM E-GP	HOPE	GOB	100	Planned Date		15-Sep-23	06-Oct-23	20-Oct-23	27-Oct-23	03-Nov-23	01-Dec-23		29-Dec-23			
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28			
								Actual Date												
GR-2	1	3256106 - Uniforms	No	OTM E-GP	HOPE	GOB	0.740	Planned Date		15-Sep-23	06-Oct-23	20-Oct-23	27-Oct-23	03-Nov-23	01-Dec-23		29-Dec-23			
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28			
								Actual Date												
GR-3	1	3255105 - Other Expenses	No	OTM E-GP	HOPE	GOB	2.580	Planned Date		15-Sep-23	06-Oct-23	20-Oct-23	27-Oct-23	03-Nov-23	01-Dec-23		29-Dec-23			
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28			
								Actual Date												
GR-4	1	321127- Books and periodicals	No	OTM E-GP	HOPE	GOB	1.000	Planned Date		15-Sep-23	06-Oct-23	20-Oct-23	27-Oct-23	03-Nov-23	01-Dec-23		29-Dec-23			
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28			
								Actual Date												
GR-5	1	3256102 - Chemical (0.70 lac)	No	OTM E-GP	HOPE	GOB	0.840	Planned Date		15-Sep-23	06-Oct-23	20-Oct-23	27-Oct-23	03-Nov-23	01-Dec-23		29-Dec-23			
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28			
								Actual Date												
GR-6	1	4112310 - Office Equipments	No	OTM E-GP	HOPE	GOB	1.710	Planned Date		15-Sep-23	06-Oct-23	20-Oct-23	27-Oct-23	03-Nov-23	01-Dec-23		29-Dec-23			
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28			
								Actual Date												
GR-7	1	4112312 - Teaching and Learning Materials	No	OTM E-GP	HOPE	GOB	1.710	Planned Date		15-Sep-23	06-Oct-23	20-Oct-23	27-Oct-23	03-Nov-23	01-Dec-23		29-Dec-23			
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28			
								Actual Date												
GR-18	1	3256105 - Raw Materials and Spare Parts	No	OTM E-GP	HOPE	GOB	12.850	Planned Date		15-Sep-23	06-Oct-23	20-Oct-23	27-Oct-23	03-Nov-23	01-Dec-23		29-Dec-23			
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28			
								Actual Date												
GR-9	1	3255101 - Computer consumables	No	OTM E-GP	HOPE	GOB	2.530	Planned Date		15-Sep-23	06-Oct-23	20-Oct-23	27-Oct-23	03-Nov-23	01-Dec-23		29-Dec-23			
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28			
								Actual Date												
GR-10	1	3256107 - Sports Goods (1.58 lac)	No	OTM E-GP	HOPE	GOB	1.680	Planned Date		15-Sep-23	06-Oct-23	20-Oct-23	27-Oct-23	03-Nov-23	01-Dec-23		29-Dec-23			
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28			
								Actual Date												
GR-11	1	3258101 - Motor Vehicles Repair (0.75 lac)	No	RFQ	HOPE	GOV	2.550	Planned Date									10			
								Planned Days												
								Actual Date												
GR-12	123	3258115 - Health Rules and Water Supply (0.5 lac)	No	RFQ	PE	GOB	1.70	Planned Date												
								Planned Days												
								Actual Date												
GR-13	1	3258102 - Furniture Repair (0.50 lac)	No	RFQ	PE	GOB	1.70	Planned Date												
								Planned Days												
								Actual Date												
GR-12	3	3258103- Computer Repair (0.4 lac)	No	RFQ	PE	GOB	1.70	Planned Date												
								Planned Days												
								Actual Date												
GR-12	4	3258104-Office Equipment Repair (0.8 lac)	No	RFQ	PE	GOB	1.70	Planned Date												
								Planned Days												
								Actual Date												
GR-13	1	3211102- Cleaning & Washing Goods (1.5 lac)	No	RFQ	PE	GOB	2.50	Planned Date												
								Planned Days												
								Actual Date												
GR-13	2	3258113-Electrical Fittings (1.0 lac)	No	RFQ	PE	GOB	2.50	Planned Date												
								Planned Days												
								Actual Date												
GR-14	1	4112314 - Furniture	No	RFQ/BFDC	PE	GOB	4.35	Planned Date									10			
								Planned Days												
								Actual Date												
<b>Total Value of Goods Procurements</b>							<b>136,740</b>													

**Checked & Verified**  
10  
*Mohammad*  
30/09/23  
মোঃ মাবিনুর রহমান  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

*Md. Fazlul Hoque*  
MD. Fazlul Hoque  
Sirajgonj Polytechnic Institute, Sirajgonj

*Buzdul*      *[Signature]*      *[Signature]*      *[Signature]*      *[Signature]*